Gunderup 6.6.214 JKN

Referat fra projektmadet: ”Servicehus i Gunderup”
torsdag 5.6.2014 fra kl. 12 til 14. Hos JKN i Gunderup

Til stede: Jane T. Mathiasen (konsulent), Peter Madsen, Kaj Andersen, Aviak Olsen, John K
Nielsen, Lisbeth M Christensen. Fravaerende, Kjeld Nielsen.

Mgdet var det andet med deltagelse af Jane, som konsulent fra Sundheds - og Kulturforvaltningen.

Status.
Vores farste forelgbige ansegning af 24.4.2014 “Etablering af Servicehus” er blevet udvalgt af
Bedgmmelsesudvalget til videre kvalificering, i brev af 27.5.2014.

Dette betyder, at vi nu skal udvikle et detailprojekt, der skal indsendes inden den 3. november 2014.

Mgdet omhandlede dette ene punkt.
Jane gennemgik alle de krav der stilles til udformning af en endelig projektansggning til
Bedgmmelsesudvalget og endelig behandling i Sundheds — og Kulturudvalget.

Projektudviklingen i faser.
Indledende fase:

- De tekniske og funktionelle krav til bygningen fastleegges. Herunder stgrrelse, toiletter mm.

- Flere forskellige arkitektoniske modeller fremskaffes. Materialer, vedligeholdelsesudgifter.

- Overslag over de totale etableringsudgifter, samt driftsudgifter.

- Vi holder et borgermgde efter sommerferien vedrgrende det ovenngvnte, for at informere
alle, og fa s& mange som muligt engageret i projektet.

- Magde med park - og natur for at opna de ngdvendige godkendelser.

Projekteringsfasen:
- Vi skal have besluttet og fastlagt alle vore gnsker om projektet
- Herefter skal vi finde to tilbudsgivere, der begge kan vaere hovedentreprengrer, sa vi kan fa
to sammenlignelige tilbud.

- Vi skal lave en finansieringsplan
- Ansgge AKA-puljen om telt og mgbler mm.

Ansggning med de to tilbud indsendes inden den 3. november 2014.

laf 1



